Planificacion Tesis

16 nov 2024

Cujae http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 8 nov 2024 - 20 may 2025

 Progreso
 0%

 Tarea
 40

Recursos

ld.	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Antecesores
0	Reunión con el cliente	8/11/24	8/11/24	
1	Reunir con tutor	11/11/24	11/11/24	0
6	Elaborar plan de trabajo	12/11/24	13/11/24	1
15	Evaluar riesgos	14/11/24	14/11/24	6
19	Enviar entregable	11/11/24	11/11/24	0
2	Capacitación en tecnología vue	14/11/24	26/12/24	1
10	Asimilar interfaz visual Existe un sistema implementado anteriormente en vue al cual se integra el modulo backend y funcioanlidades visuales diseñado en este proyecto	9 ,	26/12/24	
3	Diseñar solución a implementar	14/11/24	25/11/24	1, 6
7	Diseñar módulo de backend	14/11/24	20/11/24	

ld.	No	ombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Antecesores
8	•	Diseñar interfaz	21/11/24	25/11/24	7
11	es	ntregar reporte de pecificaciones de oyecto	26/11/24	27/11/24	3, 15
12		ctualizar informe cnico del proyecto	28/11/24	29/11/24	
16		plementar modulo ckend	2/12/24	15/1/25	
13	• Re	eunión con tutor	3/1/25	3/1/25	
14	•	Entregar avances En conjunto con el gestor de la configuracion que registra los avances	3/1/25	3/1/25	
26	• Ev	valuar iresgos	13/1/25	13/1/25	
17	• im	alidar plementación del ódulo	16/1/25	21/1/25	16
18	Oc	orregir problemas	22/1/25	24/1/25	
20	Re	eunión con tutor	28/1/25	30/1/25	
24	• R€	evisar requisitos	31/1/25	3/2/25	

ld.	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Antecesores
25	Revisar riesgos	4/2/25	4/2/25	
27	lmplementar diseño de interfaz	6/2/25	20/2/25	
32	 Actualizar informe técnico 	24/3/25	25/3/25	28, 35
28	Integrar módulo de backend a interfaz	21/2/25	6/3/25	27
33	Entregar al cliente para aprobación	18/3/25	21/3/25	28, 29
34	Obtener nuevos requisitos	18/3/25	19/3/25	
35	Evaluar riesgos	20/3/25	21/3/25	34
29	Validar sistema	7/3/25	17/3/25	28
31	Corregir problemas	18/3/25	21/3/25	29
30	Enviar entregable	24/3/25	24/3/25	31
37	 Actualizar informe técnico final 	26/3/25	1/4/25	
38	Evaluar utilidad del sistema entre los usuarios	1/4/25	14/4/25	

ld.	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Antecesores
39	Revisar requisitos	1/4/25	14/4/25	
36	Rvisar proyecto	31/3/25	2/5/25	
40	Hacer revisiones con tutor	31/3/25	2/5/25	
42	Hacer correcciones	3/4/25	2/5/25	
41	Preparación para defensa	8/4/25	2/5/25	
21	 Entrega de informe técnico 	5/5/25	5/5/25	
22	Predefensa proyecto	12/5/25	12/5/25	
23	Defensa proyecto	19/5/25	19/5/25	

Recursos

Función asignada	Nombre	Función
	Gabriela	Analista

Diagrama de Gantt





Diagrama de recursos



8